

令和5年度久喜市事故繰越し繰越計算書

款	項	事業名	支出負担行為額	左の内訳		支出負担行為予定額	翌年度繰越額	左の財源内訳					説明
				支出済額	支出未済額			既収入特定財源	未収入特定財源			一般財源	
									国県支出金	地方債	その他		
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
8 土木費	2 道路橋りょう費	街路樹管理事業	47,146,825	45,353,825	1,793,000	0	1,793,000	0	0	0	0	1,793,000	委託業者の作業員が感染症に罹患しことにより、作業員が不足したことから、年度内の完了が困難となったため。
	4 都市計画費	南栗橋8丁目周辺地区整備事業	116,988,300	42,980,000	74,008,300	0	74,008,300	0	19,065,000	17,200,000	0	37,743,300	遊歩道内に設置する休憩施設の配置について、地元住民から見直しの要望があり、設計変更の不測の日数を要したことから、年度内の完了が困難となったため。
		高柳地区開発整備推進事業【繰越明許費分】	14,922,533	6,833,709	8,088,824	0	8,088,824	0	0	0	0	8,088,824	県道拡幅整備に伴う電柱等移設について、移設先を変更する必要が生じたことから、各事業者による地権者交渉、設計及び移設工事に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため。
		久喜駅周辺まちづくり推進事業【繰越明許費分】	7,018,000	0	7,018,000	0	7,018,000	0	0	0	0	7,018,000	基本計画の策定について、将来の土地利用構想等に対する権利者の意見集約に不測の日数を要したことから、年度内の完了が困難となったため。
10 教育費	1 教育総務費	(仮称)久喜市立鷺宮義務教育学校開校準備事業	60,533,532	42,363,532	18,170,000	0	18,170,000	0	0	0	0	18,170,000	地権者が行う農地転用の手続きについて、許可が得られず、不測の日数を要したことから、年度内の完了が困難となったため。
		小・中学校指導書等整備事業	27,280,166	24,980,538	2,299,628	0	2,299,628	0	0	0	0	2,299,628	小学校教師用の教科書及び指導書について、一部が出版時期の遅れにより納品できないことから、年度内の完了が困難となったため。