

令和6年度下半期 建設工事に係る設計・調査・測量業務委託発注予定表

| 担当課 ()は執行課 | 入札方式 | 業種 | 業務委託名 | 業務委託場所 | 業務委託概要 | 履行期間 | 発注・入札予定時期 | 新規/修正 |
|--------------------------|--------|----|-----------------------------------|-----------------------|---|------------|-----------|-------|
| 管財課 | 指名競争入札 | 設計 | 駐車場整備工事設計業務委託 | 久喜市下早見地内 | 駐車場整備工事に伴う設計業務委託 | 10月～1月 | 10月 | 修正 |
| 市民生活課 (アセットマネジメント推進課) | 指名競争入札 | 監理 | 久喜総合文化会館大ホール天井落下防止対策工事監理業務委託 | 久喜市下早見地内(久喜総合文化会館) | 大ホール天井落下防止対策工事に係る監理業務委託 一式 | 11月～R7. 8月 | 11月 | |
| 市民生活課(アセットマネジメント推進課) | 指名競争入札 | 監理 | 久喜東コミュニティセンター外壁改修工事施工監理業務 | 久喜市久喜東1丁目地内 | 久喜東コミュニティセンター外壁改修工事の施工監理業務 | 11月～R7.5月 | 11月 | 新規 |
| 鷺宮行政センター(アセットマネジメント推進課) | 指名競争入札 | 監理 | 鷺宮中央コミュニティセンター外壁等改修工事施工監理業務委託 | 鷺宮中央コミュニティセンター | 外壁及び屋上防水の改修工事施工監理 | 12月～R7.5月 | 11月 | 新規 |
| 鷺宮行政センター(アセットマネジメント推進課) | 指名競争入札 | 監理 | 鷺宮西コミュニティセンター外壁等改修工事施工監理業務委託 | 鷺宮西コミュニティセンター | 外壁の改修工事施工監理 | 12月～R7.5月 | 11月 | 新規 |
| 道路維持課 | 指名競争入札 | 調査 | 路面性状調査業務委託 | 久喜市内 | 路面性状調査L=12.1km | 12月～3月 | 12月 | 修正 |
| 都市整備課 | 指名競争入札 | 設計 | 雨除け設置工事設計業務委託 | 久喜市西大輪3丁目 | 雨除け設置行為に伴う設計 | 11月～3月 | 11月 | |
| 都市整備課 | 指名競争入札 | 設計 | 東鷺宮駅西口雨除け設置工事設計業務委託 | 久喜市西大輪3丁目地内 | 雨除け設置工のための設計業務一式 | 11月～3月 | 11月 | 新規 |
| 産業拠点整備推進課 | 随意契約 | 設計 | 高柳地区取付道路高場用水路構造物修正設計業務委託 | 久喜市高柳地内 | 県道さいたま栗橋線横断用水路構造物改修工事に係る修正設計業務 | 10月～3月 | 10月 | 新規 |
| 公園緑地課 | 指名競争入札 | 測量 | 古利根公園台帳作成業務委託 | 久喜市伊坂南三丁目地内 | 整備完了に伴う公園台帳作成業務 面積:1,996m ² | 10月～3月 | 10月 | |
| 水道施設課 | 指名競争入札 | 設計 | 舗装本復旧工事に伴う設計業務委託(R6鷺宮・栗橋・菫蒲・久喜地区) | 久喜地区・菫蒲地区・栗橋地区・鷺宮地区 | 舗装工事設計 | 10月～3月 | 10月 | 新規 |
| 水道施設課 | 指名競争入札 | 設計 | 配水管布設替設計業務委託(R6久喜及び菫蒲地区) | 久喜市 古久喜他 地内 | 配水管布設替設計 | 10月～3月 | 10月 | 新規 |
| 下水道施設課 | 指名競争入札 | 設計 | 下新井中継ポンプ場更新工事施工監理業務委託 | 久喜市鷺宮地内 | 下新井中継ポンプ場更新工事に伴う施工監理業務 | 12月～R8. 3月 | 12月 | 修正 |
| 学校施設課 | 指名競争入札 | 調査 | 外壁全面打診検査業務委託 | 久喜市地内 | 市内小学校の校舎全面打診等調査を実施。 | 11月～3月 | 10月 | 修正 |
| 学校施設課 (アセットマネジメント推進課) | 指名競争入札 | 設計 | 太田小学校・菫蒲中学校屋上防水改修工事設計業務委託 | 久喜市吉羽2丁目・菫蒲町上大崎地内 | 屋上防水改修工事の設計業務 | 12月～令和7年5月 | 11月 | 新規 |
| 学校施設課 | 指名競争入札 | 設計 | 清久小学校・久喜北小学校屋上防水改修工事設計業務委託 | 久喜市六万部・久喜北2丁目地内 | 屋上防水改修工事の設計業務 | 12月～令和7年5月 | 11月 | 新規 |
| 学校施設課 | 指名競争入札 | 設計 | 菫蒲小学校・小林小学校・三箇小学校屋上防水改修工事設計業務委託 | 久喜市菫蒲町菫蒲・菫蒲町小林・菫蒲町台地内 | 屋上防水改修工事の設計業務 | 12月～令和7年5月 | 11月 | 新規 |
| 学校施設課 | 指名競争入札 | 設計 | 栗橋西小学校・鷺宮中学校・久喜東小学校屋上防水改修工事設計業務委託 | 久喜市佐間・鷺宮・久喜東4丁目地内 | 屋上防水改修工事の設計業務 | 12月～令和7年5月 | 11月 | 新規 |
| 学校施設課 | 指名競争入札 | 設計 | 久喜東中学校・久喜南中学校屋上防水改修工事設計業務委託 | 久喜市青葉3丁目・江面地内 | 屋上防水改修工事の設計業務 | 12月～令和7年5月 | 11月 | 新規 |
| 学校施設課 | 指名競争入札 | 設計 | 青葉小学校放送設備改修工事設計業務委託 | 久喜市青葉1丁目地内 | 放送設備改修工事の設計業務 | 12月～3月 | 11月 | 新規 |
| 学校施設課 | 指名競争入札 | 設計 | テニスコート整備工事設計業務委託 | 久喜市上内地内 | 鷺宮西中学校区における義務教育学校の開校に伴うテニスコート整備のための設計業務 | 1月～令和7年5月 | 1月 | 新規 |